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ZMLUVA O DIELO C.LU-2021/223-OCU
uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

Objednavatel:

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

V zastupeni:

Osoby opravnené jednat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefon:

E-mail:

(dalej len ,objednavatel*)

a
Zhotovitel:

Nazov:

Sidlo/Adresa:

ICO:

DIC:

IC DPH:

V zastupeni:

Osoby jednat’

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
Cislo Ggtu:

IBAN:

Telefon:

E-mail:

Zapisany v registri:
Cislo zapisu:

(dalej len ,zhotovitel)

v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Obec Lucka

Obecny urad Lucka 77, 082 71 Lipany
00 327 417

2020711583

Vladimir Murcko, starosta obce

Vladimir Murcko, starosta obce
Vladimir Murcko, starosta obce
VUB a.s.

SKO06 0200 0000 0000 2312 3572
051/4 572 234
starosta@obeclucka.sk

STAV-MAJO s.r.o.

Zelezniéna 11, 082 71 Lipany

36 506 541

2022014720

SK2022014720

Marian Mizerak, konatel spolo¢nosti

Marian Mizerak, konatel spolo¢nosti
Marian Mizerak, konatel spolo¢nosti

Tatra banka

2624039359/1100

SK11 1100 0000 0026 2403 9359
+421905294677
mizerak@stavebniny-majo.sk

Obchodny register Okresného sudu Presov
Oddiel: Sro, Vlozka cislo: 16317/P

Cl. 1. Predmet plnenia zakazky

1. Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeli kompletni dodavku a realizaciu stavebnych
prac na predmet zakazky - diela: ,,Sanacia zalozenia mosta ,,Ortas“ po povodni
zo dna 12.7.2021“, ktora je vysledkom verejného obstaravania zakazky s nizkou
hodnotou na uskutoCnenie stavebnych prac podla § 117 zakona ¢€. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,ZVO"), vyhlasenej vo vyzve na predkladanie ponuk pod €. j.
LU-2021/209-OCU-001 zo dra 02.09.2021, vrozsahu podla oceneného vykazu
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vymer - cenovej ponuky zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo
vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Cl. 2. Miesto a termin pInenia predmetu zmluvy

1. Zmluva odielo sa uzatvara do ukonlenia diela celkom, do jeho pisomného
odovzdania a prevzatia objednavatelom.

2. Lehoty plnenia celého predmetu zakazky podla ¢&l. 1., tejto zmluvy su nasledovné:
Zaciatok plnenia (realizacie): do 5 pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska.
Ukoncenie plnenia (realizacie): do 3 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

3. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavazuje
sa objednavatef toto dielo prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

4. Miesto plnenia (realizacie) predmetu zmluvy — Obec Luc¢ka, k. U Lucka.

5. Zhotovitel je opravneny prerusit' lehotu plnenia v pripade nepriaznivych a nevhodnych
klimatickych podmienok pre vystavbu (napr. poCas vytrvalého dazda, zimnych
mesiacov nevhodnych na realizaciu vystavby). PreruSenie lehoty plnenia je povinny
zhotovitel oznamit objednavatefovi pisomnou formou, ktory musi prerusenie
realizacie odsuhlasit. Za odsuhlasenie prerudenia realizacie diela zo strany
objednavatela sa povazuje potvrdenie zapisu o preruSeni vystavby v stavebnom
denniku objednavatelom a zaroven stavebnym dozorom. PoCas prerusenia realizacie
diela lehota uvedena v bode 3. tohto ¢lanku neplynie. UkonCenie prerusenia lehoty
realizacie diela musi byt zaznamenané v stavebnom denniku a potvrdené
objednavatelom, zhotovitelom a stavebnym dozorom.

Cl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podfa ¢&l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovl Uroven v Case predlozenia navrhu zmluvy aje stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996
Z. z. a je dolozena zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zaklade predlozenej
cenovej ponuky vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podfa ¢&l. 1. ¢ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 29.845,51 EUR
hodnota DPH 20 % 5.969,10 EUR
cena celkom vratane DPH 35.814,61 EUR

3. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

4. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

5. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou
zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

6. PoloZky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa
objednavatefom pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povazovat za zahrnuté
v inych cenach.

7. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu polozku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre celé dielo.
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Cl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade faktury, ktoru zhotovitef
vystavi aodoSle objednavatelovi po pisomnom odovzdani a prevzati diela
objednavatefom (podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati stavby).

2. Dielo bude financované =z vlastnych prostriedkov objednavatela. Objednavatel
nebude poskytovat zalohy a preddavky.

3. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt
zostavena prehlfadne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie,
ktoré je vsulade s ocenenym popisom prac podfa zmluvy. Suc€astou je vykaz
vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni. Prilohou faktiry budu
podrobné supisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujuce plnenie
zhotovitela a odsuhlasené stavebnym dozorom.

4. Vykaz mnozstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom faktury, musi byt
potvrdena stavebnym dozorom v lehote do 3 pracovnych dni od jej doruéenia
stavebnému dozoru.

5. Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny dozor), ktory supis potvrdi
peciatkou objednavatela a svojim podpisom.

6. Faktdra musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doru¢ena v 4 originalnych
vyhotoveniach.

7. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktury, ktora musi mat nalezitosti
dafiového dokladu v zmysle zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov.

8. Vpripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade
lehota splatnosti prestava plynat a nova lehota splatnosti zaéne plynat dhom
nasledujucim po dni doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.

9. Lehota splatnosti faktury je 30 dni, ktora zacina plynut dfiom nasledujucim po dni jej
dorucenia. V pripade, Ze splatnost’ faktury pripadne na den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat najblizSi nasledujuci
pracovny den.

10. Platba bude vykonana bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z u¢tu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela.

11. V pripade vyskytu aspon jednej vady, resp. nedorobku, zistené pocCas preberacieho
konania diela, vznika objednavatelovi narok na zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela
v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Tato Ciastka bude uhradena nasledne do 30 dni
po odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zaklade zaznamu o jej odstraneni.

12. Ak je objednavatel vomeskani s uhradou faktury, méze zhotovitel uctovat
objednavatelovi urok z omeSkania vo vySke 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omesSkania.
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Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického
zadania, projektovej dokumentacie (dalej len “PD"), vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy a ze pocas zarucnej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

3. Zarucna lehota na celu zakazku je 60 mesiacov a zacina plynut odo dria odovzdania
diela resp. prisluSnej Casti diela objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré
zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela resp. prislusnej Casti diela zaruéné
listy, sa vztahuje zarucna doba podfa tychto zarunych listov.

4. V Case trvania zaru¢nej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovaZzuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia.

5. Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

6. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu zakazky
v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela avady odstranit v o najkratSom technicky
moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupésobenie objednavatela pri ich odstrafiovani.
O odstraneni vSetkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre uhradu zadrzanej Ciastky faktury.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel vykona zakazku na svoje naklady a pri vlastnom zabezpecCeni bezpecnosti
prace a zabezpeCeni plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa
na zhotovenie diela.

2. Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat
stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich o0séb
po nadobudnuti U¢innosti tejto zmluvy, na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
na prevzatie staveniska, a to v lehote do 3 pracovnych dni od jej dorucenia.

3. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na nom zacat' prace v sulade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si nemoze uplatnit’ usly zisk.

5. Zhotovitel zabezpe€i na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu
na stavenisko.

6. Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materidly a vyrobky v zmysle
oceneného vykazu vymer - rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v rozpocte,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu zZivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej
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udrzbe zaruCena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpec¢nost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpelnosti
pri uzivani a pod.

7. Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostatoénymi skusenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon
stavbyveduceho v zmysle zakona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne spbésobila osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizaciu stavebného diela
za zhotovitela je: Ing. Vladimir Belis

8. Zmluvné strany sa dohodli, ze pocCas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.

9. Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely Cas realizacie stavebného
diela odpratavat' zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho €innosti.

10. Objednavatel zodpoveda za to, ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruseny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

11. Objednavatel zabezpe€i vSetky rozhodnutia organov §Statnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

12. Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technolégie vystavby podla PD bez pozadovania
zmien projektu.

13. Zhotovitel sa zavazuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zasady bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) vlastnych
zamestnancov a za dodrziavanie predpisov poZiarnej ochrany poc¢as realizacie diela,
t. j. ustanovenia zakona &€.124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorSich predpisov, najma Ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri uskutoCfiovani stavby. Zodpovednost za Skodu
spbésobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

14. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného
diela pouzije v zmysle zak. €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov
na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spifajuce podmienky zakona &. 133/2013
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni,
resp. vyhlasky ¢. 161/2019 o meradlach a metrologickej kontrole, t. j. pouZije vyrobky
a materidly v zmysle ponukového rozpoc¢tu do verejného obstaravania a prislusné
doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim
a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat
minimalne predpisané vlastnosti v PD a vykaze vymer - rozpocte.

15. Zhotovitel pred zaCatim prac zabezpeci vytyCenie inzZinierskych sieti. Za poSkodenie
podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda
aj za prestoje vzniknuté ztohto dévodu aza naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti. Do¢asné dopravné znacenie
zabezpecCuje zhotovitel.

16. Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpedi
a poplatky za ne znasa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

20.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatefovi Skodu, ktorid mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, a to v skuto€nom rozsahu. Narok na nahradu Skody
nevyluCuje pravo objednavatela uplatnit zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami
zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v Ease plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, poziarnej ochrany a zivotného prostredia a tieto
poruSenia budu mat’ za nasledok udelenie pokuty objednavatefovi zo strany organov
verejnej alebo Statnej spravy podfa prislusnych pravnych predpisov, odSkodni
zhotovitel objednavatefa v celej vySke zaplatenej pokuty.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu re$pektovat jestvujuce zariadenia ako su
rozvody inzinierskych sieti a pod. a chranit’ ich pred poSkodenim.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v Ease plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poSkodenia zdravia fudi a majetku tretich osbb atito uplatnia naroky vodi
objednavatelovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

Objednavatel méze uplatnit svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitelovi, ak oto poziada, aby viedol vSetky rokovania smerujuce k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zucasthoval.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru
spbsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spésobom objednavatela na kontrolu
vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3
pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude dodato¢ne poZadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatefla. Ak sa zisti pri dodatoCnej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred
objednavatela k ucasti na skuskach podla bodu 30. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

Objednavatel ur¢i pri odovzdani staveniska zhotovitefovi body napojenia energii,
ktoré uhradi zhotovitel.

Objednavatel ma pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.
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30. Podmienkou odovzdania a prevzatia zakazky je uspesSné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a PD. Doklady o tychto
skudkach podmiefuju prevzatie zakazky.

31. Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitefom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne
ukoncené dielo prevziat a zaplatit zaf zmluvne dohodnutu cenu.

32. Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned
po skonCeni stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 dni pred odovzdanim zakazky vyzvat pisomne
objednavatela zapisom do stavebného dennika na jeho prevzatie, o ktorom
upovedomi objednavatefla, alebo pisomnym oznamenim do podatelne objednavatela.

33. Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti urCené pravnymi predpismi,
ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého
objednavatelom pre zhotovitela.

34. Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych
v tejto zmluve, PD, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani
uzivaniu diela.

35. Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokoncéena praca oproti PD vratane pripadnych dopinkov.

36. Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela resp.
prislusnej Casti diela. Tieto vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim dohodnutych terminov na ich
odstranenie. Dielo, resp. prislusna Cast diela bude zhotovitelom protokolarne
odovzdané/-a a objednavatelom prevzaté/-a aj v pripade, ze v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré nebrania
plynulej a bezpec€nej prevadzke (uzivaniu diela);

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaru€nej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat u Zhotovitela bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskor
do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednavatelom spdsob
a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej
Casti diela predlzuju zaruéné lehoty podla tejto zmluvy.

37. Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu
stavebného diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspori suhlasnym
zapisom v stavebnom denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatefom
a zastupcom zhotovitela.

38. Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu spbsobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti
s realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie vystavby aZ do odovzdania
diela objednavatelovi, minimalne vo vyske finanéného plnenia diela.

39. Pocas realizacie stavebnych prac znaSa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poSkodenia jestvujucich konStrukcii pri vykonavani
stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, ¢o bude odsuhlasené objednavatefom, ato vo vzajomne
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dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k lehote ukoncenia
realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin ukoncenia diela — predmetu
tejto zmluvy) medzi objednavatefom a zhotovitelom, najneskdr vSak do terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania.

40. Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicku fotodokumentaciu poc€as realizacie
predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel sa =zavazuje vyhotovovat elektronicku
fotodokumentaciu kazdym drfiom, pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného
diela.

41. Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat objednavatelovi a stavebnému dozoru vyhotovenu
kompletnu elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD nosiéi (po jednom vyhotoveni)
po ukonceni realizacie predmetného diela, resp. pri odovzdani a prevzati diela
(preberacom konani); v pripade poziadavky objednavatela pocCas realizacie
predmetného diela predlozi Ciastkovu elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD
nosici.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v €l. 2., zaplati zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z ceny diela resp. z prislusnej Casti diela za kazdy zacCaty den
omeskania.

2. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla €l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu za kazdu vadu vo vySke 200,00 EUR s DPH za kazdy den
omeskania za vadu alebo nedorobok.

3. Ak zhotovitel nezacne s odstranovanim vad v Case podla €¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu 200,00 EUR s DPH za kazdy den omeskania a vadu.

4. Za poruSenie povinnosti zhotovitefa vyhotovovat a odovzdavat elektronicku
fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Cl. 6. bod 43. a 44. tejto zmluvy sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 EUR s DPH ato aj opakovane pri kazdom
takomto zisteni poruSenia danej povinnosti.

5. Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,00 EUR s DPH,
Ze dodavku prac podla tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych oséb, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit objednavatelovi Skodu, ktora mu vznikne titulom porusenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.

Cl. 8. Vyssia moc

1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani
ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, zivelné
pohromy, atd.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy3Siu moc, poziada druhu stranu
o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k dohode,
ma strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc, pravo odstlpit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu dfiom doru€enia oznamenia druhej strane.

Zmluva o dielo: ,,Sanacia zalozenia mosta ,,0Ortas“ po povodni zo diha 12.7.2021“ 8



Cl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela
na kontrolnych dnoch, ktoré bude zvolavat objednavatel.

2. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

4. Zmluvné strany maju pravo ukongit tuto zmluvu okrem inych spésobov stanovenych
touto zmluvou a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmluvné strany sa zarovefn zavazuju, ze akékolvek spory vzniknuté ztohto
zavazkového vztahu budu riesit prednostne dohodou.

5. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu zakazky dodrziavat vSetky odporucania,
ktoré uvadza Urad verejného zdravotnictva v ¢ase plnenia zakazky a ktoré sa viazu
k poskytovanym - uskutoChovanych stavebnym pracam a k €innosti zhotovitefa pri
realizacii diela a k zabezpeceniu vSetkych opatreni na ochranu zdravia.

Cl. 10. Zavereéné ustanovenia

1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

2. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnej zmeny
zmluvy (dodatku) v sulade so ZVO, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

3. Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov délezitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

5. Neoddelitelnou suc¢astou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpoCet stavby) —
priloha tejto zmluvy.

6. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel

a zhotovitel obdrzia po jej podpise po dve vyhotovenia.

7. Zmluva je platna dfiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a uc€inna
v sulade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika dnom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v zmysle zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopina zakon &. 40/1964
Zb. Obdiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.
z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.
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Priloha:
» Oceneny vykaz vymer — rozpocet v listinnej forme

V Lucke, dnia: 24.09.2021 V Lipanoch, dha: 24.09.2021
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Obec Lucka STAV-MAJO s.r.o.
Viadimir Murcko Marian Mizerak

starosta obce konatel spolo¢nosti
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